
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 

GGAABBIINNEETTEE  DDOO  PPRREEFFEEIITTOO  
  

Rua Dália, nº 77, Centro – Sapucaia – PA – 68.548-000 

JUSTIFICATIVA PARA ADITIVO CONTRATUAL 

 

Assunto: Aditivo de prazo  

Para: Assessoria Jurídica 

Contrato nº: 003/PMS/2022 

Contratada: A P SOTT CONSTRUTORA EIRELI  
Objeto: O presente termo tem como objeto o aditivo de prazo contratual para execução pela CONTRATADA DAS 

OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAPUCAIA, referente à Tomada de Preços 

nº 001/PMS/2022. 

 

O Contrato nº 003/PMS/2022 necessita ser aditivado para que possa ser concluída a obra em andamento, 

a empresa executante solicitou a prorrogação do prazo contratual com os seguintes argumentos:  

 

“(...) Considerando a necessária continuidade dos serviços, objeto contratado, especialmente por se tratar de 
serviços essenciais a conclusão da reforma do Hospital Municipal de Sapucaia, requer prorrogação para o período 
de 12 de abril de 2024, conforme cláusula quarta do contrato 003/PMS/2022.  
Requer ainda, que, o prazo para a execução seja iniciado a partir da nova data referente a 12/04/2023 por mais 180 
dias conforme cláusula quarta do contrato de prestação de serviços nº 003/PMS/2022, justificados na lei 8.666/93..” 
 

Assim, apresentamos a seguir as razões nas quais nos motiva a entender pedido de aditivo do 

supracitado contrato: 

a) A justificativa da empresa licitada é plausível, visto a necessidade de continuar os serviços da reforma do 

Hospital Municipal de Sapucaia. 

b) Considerando que a Administração Pública necessita da obra definitivamente finalizada para melhorar a 

qualidade de atendimento a população, bem como a prestação do serviço publico em questão. 

 

  Neste contexto, verifica-se que tanto as razões técnicas quanto legais que autoriza o aditamento 

contratual por 12 (Doze) Meses iniciando no dia 12 de abril de 2023 e se encerrando-se em; 11 de abril de 2024 

e aditamento da execução da obra por mais 180 dias, iniciando-se também no dia 12 de abril de 2023. Assim 

sendo, solicitamos parecer jurídico quanto à legalidade do aditivo e execução conforme proposto. 

 

 Tendo em vista sobre a possibilidade de aditivo de prazo contratual e de execução. Solicitamos a Vossa 
Senhoria que emita parecer jurídico sobre a legalidade do justificado e requerido. 
 
Pedimos ainda, que sendo possível, que seja elaborada a minuta do termo aditivo. Sem mais pedimos maior 

brevidade possível.. 

Atenciosamente, 
 

É nossa justificativa. 

Sapucaia – PA, 15 de Março de 2023. 

 

 

____________________________________________ 
WILTON MIRANDA DE LIMA 

Prefeito Municipal  
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