
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 

GGAABBIINNEETTEE  DDOO  PPRREEFFEEIITTOO  

  

Rua Dália, nº 77, Centro – Sapucaia – PA – 68.548-000 

JUSTIFICATIVA PARA ADITIVO CONTRATUAL 

 

Assunto: Aditivo de prazo  

Para: Assessoria Jurídica 

Contrato nº: 003/PMS/2022 

Contratada: A P SOTT CONSTRUTORA EIRELI  
Objeto: O presente termo tem como objeto o aditivo de prazo contratual para execução pela CONTRATADA DAS 

OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAPUCAIA, referente à Tomada de Preços nº 

001/PMS/2022. 

 

O Contrato nº 003/PMS/2022 necessita ser aditivado para que possa ser concluída a obra em andamento, a 

empresa executante solicitou a prorrogação do prazo contratual com os seguintes argumentos:  

 

“(...) Considerando a necessária continuidade dos serviços, objeto contratado, especialmente por se tratar de serviços 
essenciais a conclusão da reforma do Hospital Municipal de Sapucaia, requer prorrogação para o período de 10 de abril 
de 2025, conforme cláusula quarta do contrato 003/PMS/2022.  
 
Requer ainda, que, o prazo para a execução seja iniciado a partir da nova data referente a 11/10/2024 por mais 180 
dias conforme cláusula quarta do contrato de prestação de serviços nº 003/PMS/2022, justificados na lei 8.666/93.” 
 

Assim, apresentamos a seguir as razões nas quais nos motiva a entender pedido de aditivo do supracitado 

contrato: 

a) A justificativa da empresa licitada é plausível, visto a necessidade de continuar os serviços da reforma do Hospital 

Municipal de Sapucaia. 

b) Considerando que a Administração Pública necessita da obra definitivamente finalizada para melhorar a 

qualidade de atendimento a população, bem como a prestação do serviço publico em questão. 

c) Ressalto ainda que há medições e inspeções  pendentes a serem feitas pelas autoridades competentes de 

serviços já executados, para liberação do pagamento das parcelas finais . 

 

  Neste contexto, verifica-se que tanto as razões técnicas quanto legais que autoriza o aditamento contratual por 

12 (Doze) Meses iniciando no dia 10 de abril de 2024 e se encerrando em; 10 de abril de 2025 e aditamento da 

execução da obra por mais 180 dias, iniciando-se também no dia 11 de abril de 2024. Assim sendo, solicitamos 

parecer jurídico quanto à legalidade do aditivo e execução conforme proposto. 

 

 Tendo em vista sobre a possibilidade de aditivo de prazo contratual e de execução. Solicitamos a Vossa 
Senhoria que emita parecer jurídico sobre a legalidade do justificado e requerido. 
 
Pedimos ainda, que sendo possível, que seja elaborada a minuta do termo aditivo. Sem mais pedimos maior brevidade 
possível. 
 
Atenciosamente, 

É nossa justificativa. 

Sapucaia – PA, 12 de Março de 2024. 

 

 

 
____________________________________________ 

WILTON MIRANDA DE LIMA 
Prefeito Municipal  
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