ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

Assessoria Juridica

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAGAO N° 003/PMS/2022
TOMADA DE PREGO - N.° 001/PMS/2022

PARECER

Assunto: Contratos n® 003/PMS/2022

Contratada: A P SOTT CONSTRUTORA EIRELI

Objeto: O presente termo tem como objeto o segundo termo aditivo de prazo contratual para a execugao das
obras da reforma do Hospital Municipal de Sapucaia, conforme Convénio N° 15/2021, Processo N°
2021/1126929 jurisdicionado pela SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA — SESPA. Para melhor
atender a populagdo que necessita dos servicos de saude prestados pelo municipio, a reforma e o
melhoramento da estrutura s&o indispensaveis para atender de forma satisfatéria todos os municipes usuarios
do S.U.S.

Sobre 0 ponto de vista técnico, a justificativa apresentada pelo Gestor ndo deixa duvida sobre a
necessidade do aditamento contratual.

Quanto & prorrogagé@o do prazo contratual, vejamos 0 que nos diz a Lei 8.666/93 em seu artigo 57,
inciso II:

“Art. 57. A duragéo dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita & vigéncia dos respectivos créditos
orgamentarios, exceto quanto aos relativos:

Il - a prestagdo de servicos a serem executados de forma continua, que poderdo ter a sua duragdo
prorrogada por iguais e sucessivos periodos com vistas a obtengéo de pregos e condigbes mais vantajosas para
a administragéo, limitada a sessenta meses;”

Como observado anteriormente, ha possibilidade de alteragdo contratual com o objetivo de prorrogagédo
no prazo do objeto contratual.

Para eficacia do ato conforme paragrafo unico do art. 61, da Lei n® 8.666/93, que coloca como condi¢do
indispensavel a publicagdo em imprensa oficial, providenciada até o 5° (quinto) dia dtil do més seguinte ao de
sua assinatura.

Assim, mostra-se acertada a solicitagao de aditamento contratual em razao de o prazo para a execugao
da obra de engenharia encontram-se dentro dos limites do procedimento licitatério utilizado e da vigéncia do
contrato. Constata-se que a justificativa apresentada demonstra que a relagéo contratual esta atendendo a todas
as necessidades da Administragdo Municipal.

Sendo assim, opinamos favoravelmente para que seja promovido o aditamento contratual. Destarte,
segue anexa minuta do Termo Aditivo.

E nosso parecer salvo melhor entendimento..
, - Sapucaia - PA, 13 de Margo de 2024.
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